

これまでの検討内容と今後のスケジュール

全体スケジュール

- 10回程度、専門調査会を開催し、秋頃最終とりまとめ
- 6月末頃を目途に中間とりまとめ

(参考) 具体的テーマ

(第1回 平成23年5月28日)

- 今回の地震・津波被害に関する分析

(第2回 平成23年6月13日)

- 大規模地震対策における対象地震の考え方

(第3回 平成23年6月19日)

- 大規模地震対策における対象地震の考え方
 - ① 従来の対象地震の想定方法に関する分析
 - ② 対象地震を設定する意義
 - ③ 今後の対象地震の設定の考え方

- 津波による被害の抑止・軽減のための基本的方向性

- ① 防災体制
- ② 津波防災の観点からのまちづくり
- ③ 津波防災施設

- 中間とりまとめ(たたき台)

(第4回 平成23年6月予定)

- 津波防御のための施設整備の基本的な考え方
- 中間とりまとめ

(第5回以降)

- 津波被害軽減のための土地利用のあり方
- 発災時における津波避難のための方策
- 被害想定 of 考え方
- 広域災害、海溝型大規模地震の対応方策